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Prehľad a predpoklad stavebných prác :

Týždenná správa  35. - 36. týždeň



Prehľad vykonaných prác - 35. kalendárny týždeň

1.Všeobecné položky:

· Zariadenie staveniska
· Geodetické merania DSRS

E1.Aktivita kanalizácia Očová:

Postup prác :

Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia
ul. Na nábreží stoka BB2 , úsek 291,290,286a
ul. Komenského stoka BA , úsek 281,280E
ul. 1. Mája stoka B, úsek Š271, 272

· Výkop ryhy , zhotovenie paženia
· Zhotovenie lôžka pod potrubie zo zhutnením
· Pokládka potrubia DN 300 –  Stoka BB2, úsek Š290,286a
· Osadenie potrubnej sekcie v úseku 286a,290 – oceľová chránička DN 530 dl. 4,0m stoka BB2
· Pokládka potrubia DN 300 –  Stoka BA, úsek Š281 , 280E
· Kolízia podzemných vedení stoka BB2 ( AZC potrubie vodovod ) 
· Osadenie potrubnej sekcie v úseku 281,280E – oceľová chránička DN 530 dl. 9,6m stoka BA
· Obsyp potrubia
· Odstránenie paženia
· Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách 
· Odvoz prebytočnej zeminy na skládku
· Uloženie šácht Š291 Stoka BB2
· Uloženie šácht Š280E Stoka BA
· Uloženie šachty Š271, Š272 Stoka B
· Vyskladanie šachtových komínov
· Dovoz kameniva , materiálov pre potreby stavby ( PVC , betónový program )
· Čerpanie vody Stoka BA, ul. Komenského
· Frézovanie štátnej komunikácie, Stoka B, BC, ul. 1. Mája
· Sondovanie IS
· Skúšky tesnosti za mesiac 08/2018

Ul. SNP stoka A: zastavenie prác na stoke A z dôvodu súbehu stoky A s vodovodom, vec v štádiu riešenia StVPS požaduje zmenu trasy stoky, alebo výmenu vodovodu v úseku cca 200 metrov. Pokračovanie prác v cestnom telese od šachty š 47 po š49, v zelenom páse od š. 38 po š. 39a , 
Stoka AD: ukončená.

  - Realizácia kanalizačných odbočení úseky š78-š81 komplet
   -  Ul. SNP/Vetva A/: Realizácia úseku š57-š58, začatý úsek š. 58 – š. 59
  -  Dokončenie prípojok úseky š.70 - š.74
   - „Balkán“:- Stoka „D“ – Práce pozastavené
   - Mierová ul. – Stoka „AF“ Realizácia úsekov š.127 - š.129
  -    Kanalizačné odbočenia š138-š140
   -ul. ČSA – Úsek š.157 - š.158, nutnosť zmeny trasy pre kolíziu s vodovodom.

 Ul. Letecká Stoka AA:  V prípade doriešenia trasovania kanalizácie a vodovodu medzi š89 a š89a ukončenie celej stoky AA. Tlakové skúšky

Ul. SNP Stoka A:    práce v cestnom telese š.47,  š.48,  š.49
                            
E.2.Aktivita Zvolenská Slatina:     -Dokopanie stavebnej jamy pre monoblok, čerpanie vody.
                                                 

E.1.2 ČOV  Očová:   Výkop monobloku ČOV, podkladové lôžko stavby, hutnenie a dovoz          podkladových vrstiev kameniva,  dynamické skúšky .
                                     


Predpoklad prác -36. kalendárny týždeň

1.Všeobecné položky:
· Zariadenie staveniska
· Geodetické merania DSRS

E1.Aktivita kanalizácia Očová:

Postup prác : 

Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia
Ul. 1.mája stoka B , úsek Š273, 299, 300 
Ul. Gagarinova stoka B , úsek Š274,273
Ul. Slnečná stoka BC , úsek Š301a,301
· Výkop ryhy , zhotovenie paženia
· Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
· Pokládka potrubia DN 300 –  Stoka B , úsek 274,273
· Pokládka potrubia DN 300 –  Stoka BC, úsek Š301a,301, 300
· Obsyp potrubia
· Odstránenie paženia
· Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách 
· Odvoz prebytočnej zeminy na skládku
· Ručný odkop – sondovanie IS
· Uloženie šácht Š273 Stoka B
· Uloženie šácht Š299, 300 Stoka BC 
· Vyskladanie šachtových komínov
· Dovoz kameniva , materiálov pre potreby stavby ( PVC , betónový program )

                                       
  Ul. J. R. Poničana: - Stoka A – Riešenie preložky vodovodu po odsúhlasení  montáže uzáverov,                                  kanalizačné odbočenie k Brooklyn Baru
   Ul. SNP: -Vetva A- realizácia kanalizácie v štátnej ceste úseky š58-š159, š159-š16                                                               Mierová ul. vetva AF – úseky š129-š132, kanal. odbočenia.
Ul. ČSA:  -Stoka AG úsek š158-š159 vrátane prípojok, naviac šachta pre križovanie plynu

     
Ul. Letecká Stoka AA:  V prípade doriešenia trasovania kanalizácie a vodovodu medzi š89 a š89a ukončenie celej stoky AA. Tlakové skúšky, stoka AA a odbočenia

Ul. SNP Stoka A: pokračovanie prác v cestnom telese od šachty š. 49 po š. 57

E.1.2 ČOV Očová:   zabudovanie podkladového betónu, 
                  viazanie výstuže železobetónovej dosky, čerpanie vody
                                     

E.2.Aktivita Zvolenská Slatina:  

[bookmark: _GoBack]
ČOV Zvolenská Slatina :  -Dokopanie stavebnej jamy monobloku, podkladový štrk, skúška únosnosti, podkladový betón.
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